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财政项目支出绩效自评表 

(2020 年度) 

项目名称 2018年中央市级资金 

主管部门 
上海市崇明区军队离休退休

干部休养所 实施单位 
上海市崇明区军队
离休退休干部休养 

所 

 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 

年度资金总额 12714900.00 12714900.00 0 10 0.00% 0 

其中：当年财政拨款 12714900.00 12,714,900.00  —   

上年结转资金    —   

 
 
 

项目资金 

（元） 

其他资金    —   

预算目标 实际完成情况  
 
 
 
 
 
 
年度
总体
目标 

项目总目标：计划于2020年完成崇明区军队离休退休 
干部活动中心建设项目。项目建成后，崇明区军队离休退
休干部活动中心将有活动室、档案室、荣誉室、会议室、
阅览室、厨房和餐厅等，同时增设电梯、中央空调、无障
碍设施建设、消防和安全技防设施建设等，有效提升崇明
区军休干部的文化体育活动条件，使崇明军休干部能够享
受到学习、培训、娱乐、健体等丰富多彩的群体生活，真
正使军休干部这一群体实现“老有所教、老有所为、老有
所学、老有所乐”。 项目年度目标：计划于2020 
年完成崇明区军队离休退休干部活动中心建设项目。项目
建成后，崇明区军队离休退休干部活动中心将有活动室、
档案室、荣誉室、会议室、阅览室、厨房和餐厅等，同时
增设电梯、中央空调、无障碍设施建设、消防和安全技防
设施建设等，有效提升崇明区军休干部的文化体育活动条
件，使崇明军休干部能够享受到学习、培训、娱乐、健体
等丰富多彩的群体生活，真正使军休干部这一群体实现“ 
老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”。 

 
 
 
 
 
 
2020年由于疫情原因及沪住建委新规出台 
，需重新审图、申请施工许可证，故2020 
年未施工，未使用该笔项目资金。 

一级指标 二级指标 三级指标 年度 
指标值 

实际 
完成值 

分值 得分 偏差原因分析及 
改进措施 

 

工程实地查看 

 
≥8次 

 
9次 

 
8 

 
8 

  
 
 

数量指标 
 

每月参加工程例会 

 
≥1次 

 
3次 

 
8 

 
8 

 

 
质量指标 

 

改造工程验收合格率 

 
100% 

 
0 

 
8 

 
0 

 
工程未完成。 

 

改造工程完成及时性 

 
及时 

 
及时 

 
8 

 
2 

 
工程未完成。 

 
 
 
 
 
 
 
 

产出指标 

 
 
 

时效指标 
 

工程协调及时性 

 
及时 

 
及时 

 
8 

 
8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绩 
效         
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社会效益指标 

 

提升军休干部活动安全

性 

 
提升 

 
提升 

 
10 

 
8 

 

 

生态效益指标 

 

优化军休活动中心环境 

 

优化 

 

优化 

 

10 

 

8 

 

 

长效管理机制健全性 

 
健全 

 
健全 

 
10 

 
10 

 

 
 
 
 
 
 
 
效益指标 

 
 
 

可持续影响指标 
 

信息公开规范性 

 
规范 

 
规范 

 
10 

 
10 

 

指
标 

 
满意度指标 

 
服务对象满意度指标 

 

军休干部满意度 

 
≥85% 

  
10 

 
10 

 

总分 100 72  


