

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		信息化项目管理经费（一 次性）						
主管部门		区科委			实施单位	上海市崇明区科学 技术委员会		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400000.00	320000.00	309600	10	96.75%	9.68
		其中：当年财政拨款	400000	320000	309600	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据国家 and 上海市有关统筹推进区域新一代信息基础设施规划的精神，按照上海市通信行业发展规划指引，结合本区十四五期间经济社会发展要求，和区域内相关电信规划发展需求，合理规划布局本区域内的新建基础设施。				本项目聘请上海市邮电设计院有限公司作为咨询单位，在充分调研在崇通讯运营商、铁塔公司以及相关行业单位及政府有关部门需求基础上，开展崇明区新一代信息基础设施规划编制工作，形成了《崇明区新一代信息基础设施规划编制（2022-2025）》《崇明区5G通信设施布局规划（2022-2025）》，为衔接本区总规及有序推进本区5G、物联网、数据中心等新一代信息基础设施提供规划支撑，已高效完成项目预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	崇明区信息化基础设施 专项规划	=1份	2份	30	30	
		质量指标	确保崇明区信息化基础 设施建设有序推进	确保	确保	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实国家对通信基础设 施作为市政基础设施的 定位	落实	落实	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		

总分	100	99.68	
----	-----	-------	--



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		两网工作内容						
主管部门		区科委			实施单位	上海市崇明区科学技术委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7758900.00	7758900.00	7758900	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7758900	7758900	7758900	—		
		上年结转资金	0	0	-2	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此预算包括以下5项内容：（1）政务云商密平台建设费用377.15万元（2）政务云商密平台财务监理费用2.1万元（3）政务云商密平台工程监理费用8.64万元（4）崇明区政务外网链路服务费192万元（5）政务云信息系统正版软件采购（操作系统、数据库、中间件等）196万元。完成平台建设并在验收通过后支付项目款项；租赁政务外网链路并完成服务费的支付；完成政务云信息系统正版软件的采购。				年内已完成上述5个子项目的工作，达成项目预期目标。具体完成情况如下：（1）政务云商密平台建设费用377.15万元（2）政务云商密平台财务监理费用2.1万元（3）政务云商密平台工程监理费用8.64万元（4）崇明区政务外网链路服务费192万元（5）政务云信息系统正版软件采购（操作系统、数据库、中间件等）196万元。完成平台建设并在验收通过后支付项目款项；租赁政务外网链路并完成服务费的支付；完成政务云信息系统正版软件的采购。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成正版软件采购	=1次	1次	20	20	
		质量指标	确保采购工作顺利完成	确保	确保	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全区信息化建设水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		信息化项目管理经费						
主管部门		区科委			实施单位	上海市崇明区科学技术委员会		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	756950.00	756950.00	745920	10	98.55%	9.85	
	其中：当年财政拨款	756950	756950	745920	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、信息化项目评审经费。选取5个重点信息化建设项目进行评估，科学评估该项目建设情况，为信息化主管部门科学决策提供参考；形成一套信息化工程项目绩效评估指标体系，建立行之有效的管理方式和方法；通过开展绩效评估，探索建立跟踪评估信息化项目绩效的长效机制，切实提高信息化项目建设的实效。由信息化项目主管单位牵头聘请各相关信息化领域专家成立信息化项目评审小组，在摸清各部门当前信息化建设的现状基础上，推进信息化项目专家评审工作，严把技术关、共享关、资金预审关，促进信息资源整合，提升项目投资效益。2、做好信息化基础设施咨询服务工作，为崇明行政协助（信息基础设施）提供专业意见。3、信息系统等级保护测评，根据信息系统等级保护管理条例，完成崇明区政务信息系统整合平台、崇明区物联网管理平台等级保护测评。4、信息系统商用密码评估。根据《密码法》及商用密码测评管理要求，完成崇明区政务信息系统整合平台商用密码评估。				1、信息化项目评审经费。根据年初目标，完成5个重点信息化建设项目的评估，对项目建设过程、建设成效开展评价，形成绩效评估报告，为相关部门推进后期项目建设、运维等提供咨询建议。会同区发展改革委、区财政局组织开展信息化项目综合评审与专项评审工作，聘请各相关领域专家成立信息化项目评审小组，严把项目评审的技术关、共享关、资金预审关，促进信息资源整合，提升项目财政资金投资效益。2、做好信息化基础设施咨询服务工作。根据崇明行政协助（信息基础设施）的工作要求，聘请上海邮电设计院有限公司对本区新增地块重大公共基础设施建设、基建类项目等相关管线、基站的新建改建，提供专业咨询意见。3、信息系统等级保护测评。根据信息系统等级保护管理条例，完成了崇明区政务信息系统整合平台、崇明区物联网管理平台两个平台的等级保护测评，获得测评报告。4、信息系统商用密码评估。根据《密码法》及商用密码测评管理要求，完成了崇明区政务信息系统整合平台商用密码评估，获得密码评估报告。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		完成信息化项目后评估	=5个	5个	10	10	
			等级保护测评报告	=2份	2份	10	10	
			密码评估报告	=1份	1份	10	10	
			信息基础设施咨询报告	=1份	1份	10	10	

绩效指标			( 汇总版 )					
		质量指标	确保财政性信息化项目投资绩效提高	确保	确保	5	5	
		时效指标	按时完成信息化项目后评估	年底前全部完成	已完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	财政性信息化项目投资绩效提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	99.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		可持续发展科技创新行动计划						
主管部门		区科委			实施单位	上海市崇明区科学技术委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9960000.00	9340000.00	8210928.07	10	87.92%	8.79
		其中：当年财政拨款	9960000	9340000	8210928.07	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目总目标：2022年崇明区“可持续发展科技创新行动计划”总体目标是在农业、工业、医疗卫生、生态环境、节能减排等领域设立课题数大于80个。2020年度立项课题验收工作完成率达到95%以上。				2022年崇明区“可持续发展科技创新行动计划”实际在农业、工业、医疗卫生、生态环境、节能减排等领域设立课题数共110个，2020年度立项课题验收通过率为100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	2020年度课题结题 验收	>=95个	85	7	6	偏差原因是，有12个课题由于气候、疫情等原因延期。改进措施：加强课题跟踪服务工作。
			2022年专家评审课 题数	>=200个	187	7	6	偏差原因是：申报数量比预期减少，改进措施是加大宣传力度，鼓励申报课题
			支持2022年度立项 课题数	>=80个	110	6	6	
		质量指标	2020年度课题验收 合格率	>=95%	100%	7	7	
			2022年度立项工作 专家评审	专家评分后签字， 确保评审质量	确保	7	7	
			2022年度立项课题	课题符合对外公布的指南要求	符合	6	6	

标								
	时效指标	2022年度课题立项 工作专家评审	四月中旬前	已按时完成	4	4		
		2020年度课题验收 工作	根据每个课题不同的 完成时间点，按 时完成验收	已按时完成	3	3		
		2022年度课题立项 工作	五月底之前完成	已按时完成	3	3		
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生项目服务人次	>=1000人次	1100人次	15	15	
			产学研项目科技成果转 化率	>=95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	96.79	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		崇明区政务信息系统整合平台项目						
主管部门		区科委			实施单位	上海市崇明区科学技术委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6626900.00	6185400.00	6185400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6626900	6185400	6185400	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此预算为崇明区政务信息系统整合平台项目的尾款，包括项目建设、监理、测评等费用。				根据国家、市政务信息系统整合的工作要求，区科委牵头完成本区政务信息系统整合平台建设任务。按合同约定支付该项目建设、监理、测评等费用，完成预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成崇明区政务信息系 统整合平台	=1个	1个	30	30	
		质量指标	确保平台建设并上线使 用	确保	确保	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统整合数量	>=10个	10个	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		崇明区政务外网升级改造项目 (一期)尾款						
主管部门		区科委			实施单位	上海市崇明区科学技术委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1201000.00	1201000.00	1201000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1201000	1201000	1201000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成验收并支付尾款。				已完成崇明区政务外网升级改造项目（一期），并按照合同支付了建安费尾款及工程监理尾款。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	出具验收报告	=1份	1份	30	30	
		质量指标	确保升级改造高质量完成	确保	确保	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	3	=3	已达成预期目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		信息化基础保障工作经费（一 次性）						
主管部门		区科委			实施单位	上海市崇明区科学 技术委员会		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1966084.00	1178880.00	1136000	10	96.37%	9.64
		其中：当年财政拨款	1966084	1178880	1136000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过采用安全可靠的正版软件，保障政务云信息系统安全 稳定运行和数据信息安全。				2022年采购操作系统120套、中间件1 0套，保障了政务云信息系统安全稳定运行和 数据信息安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	正版软件购买数量	>=118套	130套	30	30	
		质量指标	确保政务云信息系统稳 定运行	确保	确保	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高正版软件使用效益	=1提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	99.64	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		无线电工作经费						
主管部门		区科委			实施单位	上海市崇明区科学技术委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130000.00	114000.00	105200	10	92.29%	9.23
		其中：当年财政拨款	130000	114000	105200	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标 无线电工作经费。围绕本区世界级生态岛建设的总体要求，聚焦“智慧崇明”建设，发挥属地优势，提升无线电宣传和服务能级；强化无线电安全监管，切实推动本区无线电管理工作在服务产业、服务民生、服务安全方面上一个新台阶。				(1) 根据市、区教育考试院有关做好中高考无线电保障的工作要求，开展本区中高考期间相关考试屏蔽设备抽检及考场周边无线电信号检测支撑服务，有效保障本区中高考的正常开展。(2) 根据“满格上海”的工作要求，区科委对本区医疗机构以及较大的核酸检测点周边的移动通信信号开展检测，督促推进在崇通信运营商改善通信信号服务质量，有效支撑疫情防控。高效完成项目预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成培训次数	>=1次	1次	10	10	
			参加培训人数	>=100人	100人	10	10	
		质量指标	重大赛事期间故障率	<=5%	0%	10	10	
			通信网络下载速率测试 (覆盖重点区域)	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	提升	15	15	
			提高群众无线电知识水	提高	提高	15	15	

			平					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	99.23	







财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		政务外网协同办公平台三期						
主管部门		区科委			实施单位	上海市崇明区科学技术委员会		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250000.00	250000.00	250000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	250000	250000	250000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成协同办公平台的云迁移，实现使用“六统一”平台的单点登录，部署使用WPS文件预览，解决协同办公平台及WPS客户端生僻字无法录入及显示的问题。			通过政务外网协同办公平台项目三期建设项目，解决了崇明区政务外网协同办公平台在文件办理中的预览和打印问题，达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	WPS预览中台授权	=1套	1套	30	30	
		质量指标	确保政务外网协同办公平台三期建设顺利完成	确保	确保	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全区信息化水平	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	



	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	提升	15	15	
			确保全区无纸化办公正常运行	确保	确保	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		崇明区XC替代项目						
主管部门		区科委			实施单位	上海市崇明区科学技术委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	149200.00	149200.00	149200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	149200	149200	149200	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成工程监理服务。				根据市、区两级有关XC项目实施工程监理的工作要求，区科委聘请符合资质的第三方工程监理单位，对相关项目开展工程监理服务。项目已经专家验收并完成竣工财务决算。按照合同约定支付项目工程监理服务尾款，达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	出具监理总结报告	=2份	2份	30	30	
		质量指标	确保高质量完成监理服 务	确保	确保	10	10	
		时效指标	及时完成项目	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2	=2	达到预期目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		规划编制项目经费						
主管部门		区科委			实施单位	上海市崇明区科学技术委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	442300.00	442300.00	442250	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	442300	442300	442250	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目包括“智慧崇明”十四五发展规划编制及崇明区政务信息系统和政务服务移动端整合规划编制两项内容。上述项目规划已于2021年编制完成并通过专家验收。此项费用为支付上述规划编制费用的尾款。				已按预期目标完成“智慧崇明”十四五发展规划编制及崇明区政务信息系统和政务服务移动端整合规划编制，并通过了专家评审。其中，《“智慧崇明”十四五发展规划》已经区政府审议并发布，作为本区数字化转型工作的重要指导政策文件；《崇明区政务信息系统和政务服务移动端整合规划》支撑指导本区政务部门开展政务信息系统和政务服务移动端整合。按照合同约定，已完成尾款支付，达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划编制	=2次	2次	30	30	
		质量指标	确保规划编制工作顺利 完成	确保	确保	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	“智慧崇明”十四五规划持续发挥作用	可持续	持续性	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		信息化基础保障工作经费						
主管部门		区科委			实施单位	上海市崇明区科学技术委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26363800.00	26363800.00	25655358	10	97.32%	9.73
		其中：当年财政拨款	26363800	26363800	25655358	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建成一个安全体系可靠、管理模式稳定的运维服务体系，确保崇明区政务外网、网站群和政务云稳定运行，为全区各政务业务信息系统的开展提供稳定、安全、持续的、可靠的环境。				年内已完成政务云租赁服务费、政务网光纤租赁、政务网机房、设备、网络维护、出口带宽租赁、安全检查扫描等项目，按照合同约定支付相关款项，达成预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
			机房设施年故障	<=1次	0次	10	10	
			核心层设备年故障（1-3小时）	<=2次	0次	2	2	
			核心层设备年故障（3小时以上）	<=1次	0次	2	2	
			汇聚层设备年故障（1-3小时）	<=3次	1次	2	2	
			汇聚层设备年故障（3小时以上）	<=2次	0次	2	2	
			接入层设备年故障（1-3小时）	<=30次	3次	2	2	

绩效指标	产出指标	数量指标	接入层设备年故障（3 小时以上）	<=8次	0次	2	2	
			网络边界连通性（1- 3小时）	<=2次	0次	2	2	
			网络边界连通性（3小 时以上）	<=1次	0次	2	2	
			系统故障的处理率	=100%	100%	2	2	
			两岛光纤链路故障响应 时间	<=4小时	4小时	2	2	
			岛内光纤链路故障响应 时间	<=1小时	1小时	2	2	
			移动链路业务可用率	>=99.9%	99.99%	2	2	
			云平台各个应用系统服 务可用性	>=99.9%	99.99%	2	2	
			全年政务应用失效时间 之和	<=530分钟	60分钟	2	2	
			资源交付服务响应时间	<=5天	2天	2	2	
			年度应急演练	>=2次	4次	2	2	
			确保网络信息安全	确保	确保	2	2	



		质量指标						
			信息系统响应速度快	快速	快速	2	2	
		时效指标	维护工作及时性	及时	及时	2	2	
			项目完成及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	政务外网故障发生次数	降低	降低	6	6	
			政务外网三级等保	通过	通过	6	6	
			政府网站测评	通过	通过	6	6	
			网站故障发生次数	降低	降低	6	6	
			政务云平台三级等保	通过	通过	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务外网运维验收	通过	通过	5	5	
			系统使用人员满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	99.73		