附件2

崇明县产业项目行政审批流程图
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土地储备





土地取得和立项





设计文件审查





开工手续





土地储备





土地取得和立项





可行性研究报告兼项目建议书(储备)(5个工作日)





建设项目选址意见书（5个工作日）





地块勘测定界测绘（5个工作日）





建设用地规划许可证（5个工作日）





农转用征地项目报批（15个工作日）





征地包干公告（45个工作日）





土地储备审批（5个工作日）





土地出让条件征询（10个工作日）





土地出让方案编制与审批（3个工作日）





招标、拍卖、挂牌用地审批（5个工作日）





土地出让（21个工作日）





设计方案审批


（7个工作日）





工业项目用地预审





用地产权审批





项目立项审批





开工手续





设计文件审查





设计文件审查（11个工作日）





建设工程规划许可证（13个工作日）





安全质量报监





施工许可


（5个工作日）





开工复验








